

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa 29/2021/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno	Obec Poriadie
Sídlo	Poriadie 114 , 906 22 Poriadie
Štatutárny orgán	Mgr. Martin Pražienka, starosta obce
IČO	00309842
DIČ	2021039812
Bankové spojenie	VÚB, a.s. Myjava
IBAN	SK27 0200 0000 0000 0622 6182

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7,917 01 Trnava
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti: Ing. Martin Papala, člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO	31651402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Bankové spojenie	
IBAN	

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.6.2021 Zmluvu o dielo č. 29/2021/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „**CYKLOTRASA PORIADIE - SEKULE**“

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu vzniku navyiac prác na zmene znenia bodu 3.3 v článku 3. Cena diela takto:

Objekt	Cena bez DPH
pôvodná zmluvaná cena	44 461,72
naviac práce Dodatok č. 1	3 496,22
Nová Zmluvná cena	47 957,94

Upravený výkaz výmer je prílohou k tomuto Dodatku č. 1

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný zverejniť zmluvu do 7 dní odo dňa jej uzavretia, inak je zhotoviteľ oprávnený podať návrh na jej zverejnenie v obchodnom vestníku SR.

V *Ponáči* dňa: 27.7.2021

Za objednávateľa :



.....
konateľ



V *Trnave*, dňa 26.7.2021

Za zhotoviteľa :


.....
Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva



ROZPOČET

Stavba: CYKLOTRASA Porisdie -Sekule
Objekt: CYKLOTRASA PORIADIE - Sekule

Objednávateľ: Obec Poriadie
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Poriadie

Spracoval: COLAS Slovakia a.s.
Dátum: 30. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 496,22

5 Komunikácie 3 040,96

1	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m	884,000	3,44	3 040,96
---	-------------	---	---	---------	------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 455,26

2	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	442,000	0,53	234,26
3	182301131.S	Rozprestretie nánosov na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	442,000	0,50	221,00

Celkom bez DPH 3 496,22

Rozpočet, prípočty / odpočty

Odberateľ: Obec Poriadie
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.

Spracoval: COLAS Slovakia a.s.
KS :2112
Dátum: 30.6.2021

Dodávateľ: COLAS Slovakia a.s.
Stavba : CYKLOTRASA PORIADIE - SEKULE

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	3,000	m2	12,55	37,65	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				37,65			37,65	
5 - KOMUNIKÁCIE								
2	221	57275-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom 200*0,44*2,2 = 193,600	193,600	t	56,21	10 882,26	
3	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2*1768+800 = 4336,000	4 336,000	m2	0,45	1 951,20	
4	221	57714-4141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 768,000	m2	9,71	17 167,28	
5	221	57714-6141	Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 768,000	m2	7,55	13 348,40	
6	221	59914-1111	Výplň škár živичnou zálievkou	6,000	m	2,83	16,98	
7	221	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 150 mm	884,000	m	3,44	3 040,96	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				46 407,08			46 407,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	211	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	442,000	m2	0,53	234,26	
9	211	182301131.S	Rozprestretie nánosov na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	442,000	m2	0,50	221,00	
10	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	6,000	m	3,25	19,50	
11	211	93853-3111	Čistenie povrchu tlakovou vodou	1 768,000	m2	0,16	282,88	
12	321	97908-2318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	0,384	t	4,35	1,67	
13	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	642,557	t	0,22	141,36	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				900,67			900,67	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				47 345,400			47 345,40	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
14	800	00210-	Vedľajšie rozpočtové náklady Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku,	1,000	ks	612,54	612,54	

poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok,
dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré,
porealizačné zameranie stavby oprávneným geodetom

OSTATNÉ spolu:	612,54	612,54
Za rozpočet celkom	47 957,94	47 957,94

24