

DODATOK č. 2
ZMLUVA O DIELO č. 30/2022
u zhotoviteľa pod č. ZoD149/2022/08431
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Obec Poriadie
Adresa : Poriadie č. 114, 906 22 Poriadie
Č. tel.: 034 6212361
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : Mgr. Martin Pražienka - starosta obce
B/ technických : Mgr. Martin Pražienka - starosta obce

IČO : 00309842
DIČ: 2021039812
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu IBAN : SK27 0200 0000 0000 0622 6182

2. Zhotoviteľ :

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Adresa: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Č. tel.: +421 33 55 45 243
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
B/ technických: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súd Trnava, oddiel: Sa číslo 10798/T

Článok 1 – Predmet dodatku

Zmluva o dielo uzatvorená dňa 11. 07. 2022 (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledku zadávania Zákazky s nízkou hodnotou s predmetom „**Jastrabinská cyklotrasa – VETVY "C" a "D"**“ vyhlásenej Objednávateľom v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa týmto Dodatkom upravuje nasledovne:

1. Týmto dodatkom sa upravuje pôvodný článok 3. Cena diela v časti 3.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je a nahrádza sa nasledovným znením:

3.3.	Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je :
Cena diela bez DPH	109 872,99 €
20 % DPH	21 974,60 €
Cena diela s DPH celkom	131 847,59 €

Článok 2 – Ostatné ustanovenia

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán.
 - Dodatok nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania od Poskytovateľa NFP v zmysle bodu 2.1. zmluvy. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
 - Zverejnenie dodatku zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.
5. Príloha dodatku:
 - Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – Rozpočet prípočty / odpočty

V Poriadí, dňa:

V, dňa:

Za objednávateľa:
Obec Poriadie

Za zhotoviteľa:
COLAS Slovakia, a. s.

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing.
člen predstavenstva

Rozpočet prípočty / odpočty

Odberateľ: Obec Poriadie

Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.

Dodávateľ: COLAS Slovakia a.s.

Stavba : JASTRABINSKÁ CYKLOTRASA VETVA "C"

Spracoval: Ing. Pilarčík

VG PROJEKT, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Dátum: 14.10.2022

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo ZML výmera	Realizácia množstvo
------------	----------	-------------	---	---------------------	---------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	14,000	14,000
---	-----	------------	--	--------	--------

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

2	002	56479-1111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm $0,1 \cdot 990 = 99,000$	99,000	99,000
3	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 $2 \cdot 990 = 1980,000$	1 980,000	1 860,600
4	221	57714-4141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	990,000	886,000
5	221	57714-6141	Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	990,000	930,300
6	221	59914-1111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živичnou zálievkou	14,000	14,000
7	221	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	14,000	14,000
9	321	97908-2318	Vodorovná doprava sute a vybraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	1,792	1,792
10	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	449,258	426,090

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

11	800	00210-	Vedľajšie náklady Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie stavby oprávneným geodetom	1,000	1,000
----	-----	--------	--	-------	-------

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Cena celkom bez DPH

Zmluvná cena

33 636,48 €



SLOVAKIA

Odpočet množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Relaizácia Spolu
---------------------	------------------	--------------------	---------------------

Nh

X

Y

Klasifikácia
produkcie

Katalógové
číslo

Typ
Ceny

0,000 m2	14,35	200,90
		200,90

0,000 m3	46,07	4 560,93
119,400 m2	0,51	948,91
104,000 m2	14,19	12 572,34
59,700 m2	12,51	11 638,05
0,000 m	2,79	39,06
0,000 m	2,86	0,00
		29 759,29

0,000 m	4,01	56,14
0,000 t	14,18	25,41
23,170 t	1,30	553,92
		635,47

30 595,66

0,000 ks	727,20	727,20
----------	--------	--------

727,20

727,20

Odpočet	Realizácia
<u>2 313,62 €</u>	<u>31 322,86 €</u>

Rozpočet prípočty / odpočty

Odberateľ: Obec Poriadie

Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.

Dodávateľ: COLAS Slovakia a.s.

Stavba : JASTRABINSKÁ CYKLOTRASA VETVA "D"

Spracoval: Ing. Pilarčík

VG PROJEKT, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Dátum: 14.10.2022

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo ZML výmera	Realizácia množstvo
------------	----------	-------------	---	---------------------	---------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	14,000	14,000
---	-----	------------	--	--------	--------

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

2	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 $2 \cdot 2850 = 5700,000$	5 700,000	5 575,500
3	221	57714-4141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	2 850,000	2 655,000
4	221	57714-6141	Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m	2 850,000	2 787,750
5	221	59914-1111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živичnou zálievkou	14,000	14,000
7	221	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	14,000	14,000
7	211	93853-3111	Čistenie povrchu tlakovou vodou	2 850,000	2 850,000
8	321	97908-2318	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	1,792	1,792
9	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	745,782	693,010

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

10	800	00210-	Vedľajšie náklady Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie stavby oprávneným geodetom	1,000	1,000
----	-----	--------	--	-------	-------

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Cena celkom bez DPH

Zmluvná cena

82 228,03 €



Odpočet množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Relaizácia Spolu	Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ Ceny
------------------	---------------	-----------------	------------------	----	---	---	------------------------	------------------	----------

0,000 m2 14,35 200,90
200,90

124,500 m2 0,51 2 843,51

195,000 m2 14,19 37 674,45

62,250 m2 12,51 34 874,75

0,000 m 2,79 39,06
0,000 m 2,86 0,00
75 431,77

0,000 m 4,01 56,14

0,000 0,36 1 026,00

0,000 t 14,18 25,41

52,770 t 1,30 900,91

2 008,46

77 641,13

0,000 ks 909,00 909,00

909,00

909,00

Odpočet	Realizácia
3 677,89 €	78 550,13 €

