

DODATOK

č. 3/2025

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 1/2025 zo dňa 20.1.2025 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Pestovná činnosť - prečistky**

2. Objednávatel': **Obec Poriadie**

3. Dodávateľ: **Miroslav Míka MIMA, Poriadie 299**

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množ stvo/Ha	Cena €. TJ ⁻¹	Termín	
				Začatia	Ukončenia
12 ₂₀	JMP	1,38	350 €	15.10.2025	31.10.2025
8 ₂₀	JMP	1,15	350 €	15.10.2025	31.12.2025
66 _{a30}	JMP	1,07	320 €	15.10.2025	31.12.2025
66 _{a20}	JMP	5,67	320 €	15.10.2025	31.12.2025

5. V prípade nedodržania technologických a technických podmienok zo strany dodávateľa bude zo strany objednávatel'a využitá zmluvná zrážka do výšky 30% z dohodnutej ceny na T.j..

6. Cena na T.j. je predmetom ponukového konania resp. priameho zadania z titulu spracovania mimoriadnej ťažby.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávatel'a: Ing. Konečný Pavol - OLH

b/ za dodávateľa: Miroslav Míka

V Poriadí, Dátum 14.10.2025

Dodávateľ:

Objednávatel':

Miroslav Míka

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce